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Contexte professionnel
[image: ]Charvin SA est une entreprise de maçonnerie et de travaux publics créée en 1995 par M. Charvin. Elle emploie 20 personnes. 
Elle est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de terrassement pour les particuliers ou des collectivités publiques : 
· [image: ]Maçonnerie : bâtiments, murs, maisons, petits immeubles, garages, aménagements de places….
· Terrassement et travaux publics : terrassements, routes d’accès, adductions d’eau, raccordements égout, etc.
La société vient de terminer deux réservoirs, en montagne. Pour ces chantiers, elle a fait construire une armature cylindrique. La concurrence sur ce marché est quasi inexistante.
Dans ce contexte, la société vient d’acquérir une pelleteuse araignée capable de se déplacer en terrain pentu. Elle est équipée de deux roues et de deux béquilles. 

Travail à faire
M. Charvin vous remet les fiches qui correspondent aux chantiers à réaliser sur les 6 semaines à venir (document 2) ainsi que la liste des équipes de travail de la société (document 1).
Voici ses consignes.
1. Planifiez les chantiers et les équipes de travail (sur l’annexe 1 p 2).
2. Signalez-lui les décalages éventuels de chantiers par rapport à ce qui a été annoncé aux clients.

Doc. 1  Les salariés

	Salariés
	Spécialités
	Équipe
	· L’équipe 1 est spécialisée dans le terrassement les équipes 2 à 4 sont spécialisées dans la maçonnerie
· Par ailleurs, les clients n’aiment pas voir des salariés différents sur leur chantier. En conséquence vous éviterez de faire tourner des équipes afin que ce soit toujours les mêmes équipes qui interviennent sur le même chantier. Ceci évite également les mauvaises transmissions d’information d’une équipe à l’autre.


	Luis
	Terrassement
	1
	

	Miguel
	Terrassement
	
	

	Roger
	Maçonnerie
	2
	

	Paul
	Maçonnerie
	
	

	Gabriel
	Maçonnerie
	3
	

	Sylvain
	Maçonnerie
	
	

	Hamed
	Maçonnerie
	4
	

	Karim 
	Maçonnerie
	
	



Doc. 2  Les chantiers

	Chantier 1 : Didonato Emilio

	Travaux : construction d’une maison avec terrassement et aménagement des abords.
Début du chantier : semaine 20.
Fin de chantier : semaine 25 impérative.

	Planification
	Nature
	Travail à réaliser
	Durée
	Salariés

	Semaine 20
	Terrassement
	Fondations, égout, eau, électricité
	3 jours
	2

	Semaine 20 
	Maçonnerie
	Couler fondation
	2 jours
	2

	Semaine 21
	Maçonnerie
	Monter le mur
	5 jours
	4

	Semaine 22
	Maçonnerie
	Couler la dalle du rez-de-chaussée
	2 jours
	4

	Semaine 23
	Maçonnerie
	Couler la dalle du 1er étage
	2 jours
	4

	Semaine 24
	Maçonnerie
	Monter le faitage
	2 jours
	2

	Semaine 24
	Terrassement
	Aménagement extérieur (après maçonnerie)
	2 jours
	2

	Semaine 25
	
	
	
	



	Chantier 2 : Metral Jean

	Travaux : construction d’un mur de 160 m autour de la propriété.
Début du chantier : semaine 22
Fin de chantier : semaine 25 impérative.

	Planification
	Nature
	Travail à réaliser
	Durée
	Salariés

	Semaine 22
	Terrassement
	Fondations
	3 jours
	2

	Semaine 23
	Maçonnerie
	Couler les fondations
	2 jours
	2

	Semaine 24 
	Maçonnerie
	Monter les murs
	5 jours
	2

	Semaine 25
	
	
	
	



	Chantier 3 : Berthier Paulette

	Travaux : construction d’un garage.
Début du chantier : semaine 20.
Fin de chantier : semaine 23 Impérative.

	Planification
	Nature
	Travail à réaliser
	Durée
	Salariés

	Semaine 20
	Terrassement
	Fondations
	1 jour
	2

	Semaine 21 
	Maçonnerie
	Couler les fondations et la dalle
	1 jour
	2

	Semaine 22
	Maçonnerie
	Monter le mur
	2 jours
	2

	Semaine 23
	
	
	
	



	Chantier 4 : Grandchamps Rémy

	Travaux : aménagement d’une route d’accès avec portail d’entrée.
Début du chantier : semaine 21.
Fin de chantier : semaine 25 impératif.

	Planification
	Nature
	Travail à réaliser
	Durée
	Salariés

	Semaine 21
	Terrassement
	Déposer la terre
	3 jours
	2

	Semaine 22 
	Terrassement
	Déposer le gravier et faire le nivellement
	2 jours
	2

	Semaine 23
	Maçonnerie
	Fondation portail
	1 jour
	2

	Semaine 24
	Maçonnerie
	Montage portail
	1 jour
	2

	Semaine 25
	
	
	
	



	Chantier 5 : Rimbaud Louise

	Travaux : raccordement égout et enterrement électricité (100 m).
Début du chantier : semaine 20.
Fin de chantier : semaine 23 impérative.

	Planification
	Nature
	Travail à réaliser
	Durée
	Salariés

	Semaine 20
	Terrassement
	Creuser la trancher
	1 jour
	2

	Semaine 21
	
	
	
	

	Semaine 22
	Terrassement
	Reboucher trancher
	1 jour
	2

	Semaine 23
	
	
	
	



	Chantier 6 : Commune de Merinbel

	Travaux : adduction eau commune de Merinbel.
Début du chantier : semaine 21.
Fin de chantier : semaine 23 impératif.

	Planification
	Nature
	Travail à réaliser
	Durée
	Salariés

	Semaine 21
	Terrassement
	Creuser trancher
	2 jours
	2

	Semaine 22
	Terrassement
	Creuser trancher
	2 jours
	2

	Semaine 23
	Maçonnerie
	Monter les regards
	5 jours
	2

	Semaine 24
	Terrassement
	Reboucher trancher
	2 jours
	2



Annexe : planning
	
	Semaine 20
	Semaine 21
	Semaine 22
	Semaine 23
	Semaine 24

	Salariés
	L
	M
	M
	J
	V
	L
	M
	M
	J
	V
	L
	M
	M
	J
	V
	L
	M
	M
	J
	V
	L
	M
	M
	J
	V
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	Chantier 6
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