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	Mission 4 – Planifier et budgétiser un chantier prévisionnel
(Travail à réaliser à l’aide d’une IA Générative)
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Votre entreprise
Charvin SA est une entreprise de maçonnerie et de travaux publics créée et dirigée par M. Charvin. Elle est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de terrassement pour les particuliers ou des collectivités publiques : 
· [image: ]Maçonnerie : bâtiments, murs, maison, petit immeubles, garage, aménagements de places….
· Terrassement et travaux publics : terrassements, route d’accès, adduction d’eau, raccordement égout, etc.
Depuis quelques années l’entreprise a acquis un savoir-faire et une forte réputation dans la construction de réservoirs circulaires en béton armé situés dans des zones de montagne. 

Contexte professionnel
La commune du Cernix, située en Savoie, a contacté l’entreprise en vue de la construction d’un réservoir d’eau implanté au-dessus du village. Celui-ci sera alimenté par une source située à proximité du site.
L’étude géotechnique préalable à la construction du réservoir a été réalisée par le cabinet d’ingénierie Altitech. Le dossier technique a été transmis à la commune ainsi qu’à l’entreprise Charvin SA (documents 1 à 4).
M. Charvin vous remet l’ensemble du dossier et vous demande de réaliser une première étude portant sur :
· la planification prévisionnelle du chantier qui pourrait commencer le 1er juin ;
· l’établissement d’un budget des dépenses prévisionnelles.
Il est précisé que, conformément aux accords négociés avec ses fournisseurs, l’entreprise règle l’ensemble de ses achats en fin de mois.
Travail à faire
1. À partir des données figurant dans le dossier technique, établissez un planning prévisionnel du chantier sous la forme d’un diagramme de Gantt, en prenant pour date de démarrage le 1er juin. Le chantier se déroulant en terrain difficile (zone montagne), M. Charvin vous recommande d’intégrer une semaine de sécurité dans votre planning afin de tenir compte des aléas techniques et des conditions météorologiques.
2. Proposez un budget prévisionnel détaillant les principales dépenses liées au chantier.

Doc. 1  Dossier technique : construction réservoir d’eau commune du Cernix
Le projet consiste en la construction d’un réservoir circulaire en béton armé implanté en surplomb dn village du Cernix, en lisière de forêt et à proximité immédiate d’une source naturelle. L’implantation en point haut permet :
· une alimentation gravitaire du réseau communal ;
· une sécurisation de la pression du réseau ;
· une protection naturelle contre les risques d’inondation.
Une voie d’accès empierrée assure l’acheminement des engins et la maintenance future de l’ouvrage.
2. Travaux préparatoires
2.1 Installation de chantier
· Délimitation et sécurisation du périmètre ;
· Mise en place d’un accès provisoire pour engins lourds ;
· Nivellement et décapage de la terre végétale ;
· Stockage séparé des terres réutilisables.
2.2 Création de la route d’accès
· Longueur : 300 m, largeur : 4 m
· Structure : couche de fondation en tout-venant compacté.
· Mise en œuvre d’un empierrement stabilisé.
Les déblais seront réutilisés pour la constitution des talus et remblais périphériques.
3. Terrassement du réservoir
3.1 Décaissement et drainage périphérique du réservoir
· Emprise au sol : 250 m² ; 
· Volume estimé : environ 500 m³
1.2. Travaux réalisés à la pelle mécanique avec :
· mise à niveau du fond de fouille ;
· contrôle de la portance ;
· talutage des parois provisoires ;
· tranchée drainante, garnie de pierres concassées.
Les déblais seront utilisés pour : remblai périphérique, modelage paysager, stabilisation du site.
4. Construction du réservoir en béton armé
4.1 Fondations
· Fondation en béton armé : hauteur : 0,50 m, surface : 50 m²
Mise en œuvre :
· lit de propreté,
· ferraillage selon plan structure,
· coulage en béton dosé selon norme ouvrage hydraulique,
· vibration et cure.
4.2 Élévation des murs circulaires
· Épaisseur : 35 cm, hauteur : 5 m ;
· Béton armé haute résistance.
Les murs sont dimensionnés pour résister à la poussée hydrostatique interne, aux contraintes thermiques et aux charges climatiques (neige).
4.3 Dalle de couverture
· Épaisseur : 30 cm en béton armé ;
· Prévoir : trappe d’accès sécurisée, évent, dispositif de trop-plein, vidange
Un traitement d’étanchéité intérieur est appliqué après séchage complet.
5. Ouvrage de captage de la source
5.1 Regard de captage
· Dimensions intérieures : 1 m × 1 m × 1 m ;
· Parois : béton armé épaisseur 15 cm.
Fonctions :
· Captation, décantation primaire, accès pour entretien.
5.2 Raccordement source → réservoir
· Canalisation béton diamètre 300 mm sur une distance de 10 m.
Travaux :
· tranchée profondeur 1 m, largeur 0,50 m ;
· pose sur lit de sable puis remblaiement et compactage.
6. Raccordement au réseau du village
6.1 Tranchée principale
· Longueur : 350 m, profondeur : 1 m, largeur : 0,50 m
Les terres excavées seront stockées en cordon latéral puis utilisées pour le remblaiement après pose des conduites.
6.2 Pose des canalisations
· Conduite de distribution adaptée au débit prévu.
· Mise en place de vanne d’isolement, de purge, de chambre de vannes.
7. Travaux complémentaires indispensables
Afin de garantir la pérennité de l’ouvrage, le dossier prévoit également :
· Pose d’une clôture grillagée de protection (longueur : 100 ml, hauteur : 1,50 m);
· Intégration paysagère (remise en place de la terre végétale).
8. Contraintes spécifiques au site
Compte tenu de l’environnement montagnard :
· conditions climatiques (gel, neige) à intégrer dans le phasage ;
· stabilité des talus à surveiller ;
· protection des zones forestières environnantes ;
· respect des règles de protection des ressources en eau.



DOC. 2  Quantitatif estimatif des ouvrages
1.1 Route d’accès empierrée
· Longueur : 300 m
· Largeur : 4 m
· Surface : 1 200 m²
· Épaisseur moyenne couche fondation : 0,30 m
· Volume tout-venant : 1 200 × 0,30 = 360 m³
1.2 Terrassement réservoir
· Emprise : 250 m²
· Volume annoncé : 500 m³
1.3 Fondation réservoir
· Surface : 50 m²
· Épaisseur : 0,50 m
· Volume béton : 50 × 0,50 = 25 m³
1.4 Murs circulaires
· Surface estimée à partir d’un diamètre correspondant à 250 m² :
· Diamètre ≈ 17,84 m
Circonférence ≈ 56 m : hauteur : 5 m, épaisseur : 0,35 m
· Volume béton : 56 × 5 × 0,35 = 98 m³
1.5 Dalle supérieure
· Surface ≈ 250 m², épaisseur : 0,30 m
· Volume béton : 250 × 0,30 = 75 m³
1.6 Regard de captage
Dimensions extérieures estimées : 1,30 m × 1,30 m × 1,30 m
Volume béton estimatif ≈ 1,5 m³
1.7 Tranchée source → réservoir
· Longueur : 5 ml
· Section : 1 m × 0,50 m
· Volume terrassement : 2,5 m³
Canalisation béton Ø 300 mm : 5 ml
1.8 Tranchée réservoir → village
· Longueur : 350 ml
· Section : 1 m × 0,50 m
· Volume terrassement : 175 m³
Canalisation : 350 ml
1.9 Clôture
· Poteaux galvanisés espacement : 2,5 ml
· Grillage galvanisé : longueur : 100 m, section : 1 m × 0,50 m, 


Doc. 3 Estimation financière
Hypothèses de prix moyens 2026
	Poste
	Prix unitaire moyen HT

	Terrassement pleine masse
	18 €/m³

	Empierrement voirie
	45 €/m²

	Béton armé fourni + posé
	240 €/m³

	Canalisation béton Ø300
	95 €/ml

	Pose canalisation (hors fourniture)
	35 €/ml

	Tranchée avec remblai
	45 €/ml

	Clôture avec poteaux
	58 €/ml


Les coûts salariaux sont intégrés aux prix unitaires moyens facturés.
Prévoir une majoration chantier montagne de 15 %





DOC. 4  Planning prévisionnel – Construction du réservoir
Phase 1 – Installation et accès (Semaines 1 à 2)
	Tâches
	Durée
	Observations

	Installation de chantier
	3 jours
	Base vie, signalisation

	Décapage et nivellement
	2 jours
	Mise à nu du terrain

	Création route d’accès (300 m)
	1 semaine
	Empierrement + compactage



Phase 2 – Terrassement principal (Semaines 3 à 4)
	Tâches
	Durée

	Implantation géomètre
	2 jours

	Terrassement réservoir (500 m³)
	1 semaine

	Mise en forme fond de fouille
	3 jours

	Gestion et stockage déblais
	2 jours



Phase 3 – Génie civil réservoir (Semaines 5 à 9)
3.1 Fondations (Semaine 5)
· Ferraillage, coffrage, coulage béton (25 m³)
· Cure béton (minimum 7 jours)
3.2 Élévation murs circulaires (Semaines 6 à 8)
· Coffrage circulaire, ferraillage, coulage (≈ 98 m³)
· Cure et décoffrage progressif
3.3 Dalle de couverture (Semaine 9)
· Coffrage supérieur, ferraillage, coulage (75 m³)
· Cure 7 jours

Phase 4 – Ouvrage de captage (Semaine 10)
	Tâches
	Durée

	Terrassement regard
	1 jour

	Coffrage / ferraillage
	2 jours

	Coulage béton
	1 jour

	Cure
	3 jours



Phase 5 – Réseaux et raccordements (Semaines 11 à 13)
5.1 Source → Réservoir
· Tranchée 5 m ;
· Pose canalisation ;
· Remblaiement ;
Durée : 3 jours.
5.2 Réservoir → Village
· Terrassement tranchée 350 m (1 à 2 semaines) ;
· Pose canalisations ;
· Mise en place vannes ;
· Remblaiement et compactage ;
Durée totale : 3 semaines.

Phase 6 – Travaux complémentaires (Semaines 14 à 15)
· Drainage périphérique ;
· Étanchéité intérieure ;
· Pose trappe, évent, trop-plein ;
· Aménagement talus ;
· Clôture de sécurité ;
· Remise en état site.

Phase 7 – Essais et mise en service (Semaine 16)
· Remplissage progressif ;
· Contrôle étanchéité ;
· Tests pression ;
· Désinfection ;
· Raccordement définitif réseau ;
· Réception des travaux.
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