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	Questions
	Avant
	Réponses
	Après

	Question 1
Ordonnancer des tâches consiste à
	☐	Sélectionner et supprimer des tâches
	☐
	
	☐	Trier et réaliser des tâches
	☐
	
	☐	Lister et classer des tâches
	☐
	Question 2
Project (ou Gantt Project) est une application de
	☐	Gestion de groupes
	☐
	
	☐	Gestion de projets
	☐
	
	☐	Gestion de tâches
	☐
	Question 3
Project (ou Gantt Project) visualise les données sous la forme d’un
	☐	Diagramme de Pareto
	☐
	
	☐	Diagramme de Gantt
	☐
	
	☐	Diagramme de Bode
	☐
	Question 4
Project (ou Gantt Project) permet de
	☐	Déterminer si les objectifs sont réalisés ou dépassés 
	☐
	
	☐	Suivre et communiquer l’avancement du projet 
	☐
	
	☐	Affecter les ressources aux tâches 
	☐
	Question 5
Le réseau PERT est une autre possibilité de visualiser l’organisation des tâches
	☐	Vrai
	☐
	
	☐	Faux
	☐
	
	☐	Je ne sais pas
	☐
	Question 6
Project (ou Gantt Project) gère
	☐	Des tâches
	☐
	
	☐	Des événements
	☐
	
	☐	Des opérations
	☐
	Question 7
Une tâche qui doit être réalisée avant une autre tâche est appelée
	☐	Une postériorité
	☐
	
	☐	Une ancienneté
	☐
	
	☐	Une antériorité
	☐
	Question 8
Date au plus tôt signifie
	☐	La tâche ne peut pas être réalisée avant cette date
	☐
	
	☐	La tâche peut être réalisée avant cette date
	☐
	
	☐	La date de fin de la tâche n’a pas d’importance
	☐
	Question 9
Le chemin critique est le chemin
	☐	Le plus court qui permet d’aboutir au résultat
	☐
	
	☐	Le plus long qui permet d’aboutir au résultat
	☐
	
	☐	Moyen qui permet d’aboutir au résultat
	☐
	Question 10
Project (ou Gantt Project) gère
	☐	Les dates
	☐
	
	☐	Les entreprises 
	☐
	
	☐	Les antériorités
	☐
	Question 11
Tout retard sur le chemin critique repousse la date de fin du projet
	☐	Vrai
	☐
	
	☐	Faux
	☐
	
	☐	Je ne sais pas
	☐



