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Contexte professionnel
La société va ouvrir un nouveau magasin sur le vieux port de Marseille. Mme Berthod vient de trouver un emplacement qui correspond à ses attentes. Le contrat de vente sera signé le 15 janvier. Il reste à réaliser les plans du magasin pour les proposer à la commission d’urbanisme de la ville de Marseille. Dès que celle-ci aura donné son accord. Il faudra vider les lieux et faire tomber des cloisons, avant de reconstruire et d’aménager les locaux. 
Travail à faire
Mme Berthod a fait l’acquisition d’un logiciel de gestion de projet. Elle vous demande de planifier les tâches sur une application et de lui indiquer si les délais sont tenables à partir de la liste des tâches à réaliser (document).  
Doc.  Tâches à réaliser 
	Tâches
	Durée 
	Précédentes
	Sociétés
	Contraintes

	Définition du projet
	
	
	
	

	1. Réaliser les plans avec l’architecte.
	14 j
	
	Bureau cediplan
	

	2. Déposer le permis de construire.
	1 j
	1
	Bureau cediplan
	

	3. Délai pour la réponse de la mairie.
	21 j
	2
	
	

	4. Choisir les peintures, sols, décorations et meubles.
	14 j
	1
	Erbioline
	

	Travaux
	
	
	
	

	5. Demander le raccordement pour l’électricité et l’eau. 
	1 j
	3
	Bureau cediplan
	

	6. Commander l’enseigne extérieure.
	1 j
	4
	Bureau cediplan
	

	7. Vider les lieux et détruire les cloisons. 
	3 j
	3 et 5
	Charvin SA
	

	8. Modifier les ouvertures.
	5 j
	7
	Charvin SA
	

	9. Déblayer les gravats.
	2 j
	8
	Charvin SA
	

	10. Construire les cloisons.
	3 j
	9
	Charvin SA
	

	11. Installer les vitrines.
	3 j
	10
	Port Glace
	

	12. Installer les portes intérieures.
	1 j
	10
	Agencement SA
	Ne peut intervenir avant le 31/3. 

	13. Installer l’électricité.
	5 j 
	12
	C3I
	

	14. Installer la plomberie.
	3 j
	10
	Rochette SA
	Refuse d’intervenir en même temps que C3I.

	15. Installer le chauffage électrique.
	2 j 
	13
	Rochette SA
	

	16. Faire les sols.
	2 j 
	15 et 14
	Agencement SA
	

	17. Faire les peintures.
	5 j 
	16
	Agencement SA
	

	18. Nettoyer les pièces.
	2 j
	17
	Agencement SA
	

	Visite de conformité
	
	
	
	

	19. Demander le visite de conformité de fin de chantier. 
	1 j 
	15
	Bureau cediplan
	

	20. Visite de conformité des travaux.
	1 j
	19
	Bureau cediplan
	

	Agencement et installation
	 
	
	
	

	21. Installer les meubles.
	3 j 
	4 et 20
	Agencement SA
	

	22. Installer l’enseigne extérieure.
	2 j
	6 et 20
	Agencement SA
	

	Inauguration
	
	
	
	

	23. Rédiger les invitations pour l’inauguration.
	1 j
	3
	Erbioline
	

	24. Envoyer les invitations.
	1 j 
	23
	Erbioline
	3 semaines avant l’inauguration.

	25. Commander les buffets.
	1 j
	24
	Erbioline
	1 semaine avant l’inauguration.

	26. Préparer les buffets.
	1 j
	25
	Erbioline
	



Important : 
· Vous pouvez modifier l’ordre des tâches indiquées. La seule contrainte est de rester logique dans leur déroulement.
· L’accord de la mairie ne posera aucun problème.
· L’ouverture du magasin et l’inauguration sont prévues le 2 mai. 
· Le travail sera réalisé sur 5 jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
· Le 1er mai est un jour férié.
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